



01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier zet in op toerisme en erfgoedwerking, in het bijzonder door de inbreidingsmogelijkheden van de site stadsmuseum te onderzoeken en een dynamisch toeristisch en museaal aanbod te voorzien. Eén prioritair actieplan overschreed het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning door de impact van de coronacrisis, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Omschrijving

In het kader van de kwalitatieve zorg voor het cultureel roerend erfgoed realiseert Lier tegen 31/12/2022 een onderzoek naar de infrastructurele mogelijkheden op de huidige site van het stadsmuseum om het ontwikkelen van een depot en de ontsluiting van de museumtuin voor te bereiden.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan is afgerond en bleef binnen het vooropgestelde budget.

Update 2024: de recente ontwikkeling in het binnengebied achter het stadsmuseum onder impuls van SOLag, creëert opportuniteiten voor de realisatie van een erfgoeddepot.

Kwartaal 1 en 2 – 2024:

- Een bijkomende opdracht voor een haalbaarheidsstudie herbestemming C&A-gebouw en uitwerking van een bijkomend scenario wordt gegund aan Erfgoed en Visie. Er wordt 7.744 euro aangewend. Dit budget was niet voorzien, er wordt een interne verschuiving binnen het departement UIT in Lier gedaan van actie 01/10/SAP/02/01 - bouw of verbouwing cultuurcentrum naar actie 01/06/SAP/01/01 - studiekosten depot.

Kwartaal 3 en 4 – 2024:

- We ontvangen een premie van de Vlaamse Gemeenschap – Agentschap Onroerend Erfgoed voor een bedrag van 19.332 euro voor het herbestemmingsonderzoek van het stadsmuseum.
- De opdracht voor de opmaak van een projectdefinitie voor de uitbreiding van het stadsmuseum wordt gegund aan Cuypers & Q architecten. Er wordt 9.982,50 euro aangewend. Dit budget was niet voorzien, er wordt een interne verschuiving binnen het departement UIT in Lier gedaan van actie 01/10/SAP/02/01 - bouw of verbouwing cultuurcentrum naar actie 01/06/SAP/01/01 - studiekosten depot.

	Rekening 2024	Budget 2024
Investerings		
Ontvangsten	19.332,00	0,00
Uitgaven	17.726,50	7.744,00
Saldo Investerings	1.605,50	-7.744,00

Actie

- 01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot

Omschrijving

Studiekosten ontwikkelen van een kwaliteitsvol depot en ontsluiting van de museumtuin

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie is afgerond, zie jaarverslag 2022.

Update 2024: de recente ontwikkeling in het binnengebied achter het stadsmuseum onder impuls van SOLag, creëert opportuniteiten voor de realisatie van een erfgoeddepot.

Kwartaal 1 en 2 – 2024:

- Een bijkomende opdracht voor een haalbaarheidsstudie herbestemming C&A-gebouw en uitwerking van een bijkomend scenario wordt gegund aan Erfgoed en Visie.

Kwartaal 3 en 4 – 2024:

- De opdracht voor de opmaak van een projectdefinitie voor de uitbreiding van het stadsmuseum wordt gegund aan Cuypers & Q architecten.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie, nl. opmaak eindrapport herbestemmingsstudie werd tijdig opgeleverd. Het uiteindelijke doel, m.n. de realisatie van een depot voor het Lierse Roerend Erfgoed, is onderwerp van discussie in 2023 en volgende legislatuur.

Update 2024: De opmaak van een bijkomende haalbaarheidsstudie werd opgeleverd in juni 2024 en overgemaakt aan SOLag als bijkomende input voor de ontwikkeling van het binnengebied. De

opmaak van een projectdefinitie voor de uitbreiding van het stadsmuseum wordt opgeleverd in november en overgemaakt aan SOLag.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

01-02-2023

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investerings		
Ontvangsten	19.332,00	0,00
Uitgaven	17.726,50	7.744,00
Saldo Investerings	1.605,50	-7.744,00
	1.605,50	-7.744,00

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

Omschrijving

Lier bouwt tegen 31/12/2025 een kwalitatieve werking uit op vlak van erfgoedacties en tentoonstellingen, toeristische acties en actieve partnerships door jaarlijks te voorzien in een (ver)nieuw(d) dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening om zo op de toeristische en museale kaart te blijven staan.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget:

Project ontsluiting Sint-Gummarussite:

- Studio Dott finaliseert de studieopdracht wayfinding voor de Sint-Gummarussite en de begijnhof site.

- Er wordt 3.004,26 euro aangewend voor audiovisuele ontsluiting in de kijkdoos van de restauratie van de glasramen van de kerk. Deze uitgave zit op het reguliere werkingsbudget (actie 01/06/KAP/03/13) van Toerisme en Erfgoed.

Project ontsluiting Begijnhof:

- Studio Dott finaliseert de studieopdracht wayfinding voor de Sint-Gummarussite en de begijnhof site.
- Het projectteam ontsluiting begijnhof werkt samen met scenografiebureau Fugzia en Geheugen Collectief aan het ontwerp en de inhoudelijke invulling van de twee begijnhofpanden.
- Het college beslist in te zetten op meertalige toeristische ontsluiting in de begijnhofpanden. Er wordt 20.833 euro aangewend om ontsluiting in 3 extra talen (FR, ENG, DUI) te realiseren.

Project 100 jaar Zimmertoren in 2030

- Project wordt opgestart naar aanleiding van de 100e verjaardag van de Zimmertoren in 2030. Het betreft een samenwerking tussen Stad Lier en het Zimmertorencomité voor de organisatie van een feestjaar in 2030.
- De opdracht 'opmaak roadmap Zimmertoren 2030' wordt gegund aan IDEA Consult. Er wordt 6.987,75 euro aangewend. Dit budget was niet voorzien, er wordt een interne verschuiving binnen het departement UIT in Lier gedaan van actie 01/10/SAP/02/01 - bouw of verbouwing cultuurcentrum naar actie 01/06/SAP/02/03 - plannen en studies.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	6.078,22	6.078,22
Saldo Exploitatie	-6.078,22	-6.078,22
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	94.215,50	235.141,32
Saldo Investerings	-94.215,50	-235.141,32


- Indicatoren

Evolutie van het aantal bezoekers van het stadsmuseum Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft het aantal bezoekers van het Lierse stadsmuseum.

- Frequentie: jaarlijks




Bron: Stadsmuseum Lier, Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Evolutie aantal (school)groepen dat stadsmuseum van Lier bezoekt (jaarlijks)

Omschrijving

De evolutie van het aantal (school)groepen dat stadsmuseum van Lier bezoekt.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier


Aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) opgedeeld naar volgende categorieën:

- Acties doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
- Tentoonstellingen in het stadsmuseum
- Interactie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)

Frequentie: jaarlijks



es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)
:oonstellingen in het stadsmuseum


Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,...) ontwikkeld door Visit Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,...) ontwikkeld door Visit Lier.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier


Aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod. Deze partnerships worden opgedeeld in volgende categorieën:

- Partners die een toelage krijgen van Stad Lier (Kempens Karakter, Toerisme Provincie Antwerpen, Werkmmaat, Zimmertorencomité, Gidsenvereniging Argus, Bootvissers)
- Partners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage (Marnixring / Lions)

Frequentie: jaarlijks



artners die een toelage krijgen van Stad Lier

artners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/06/SAP/02/01 Aanpassing openingsuren Visit Lier in de winterperiode

Omschrijving

Om een maximale dienstverlening te garanderen onderzoekt Lier de uitbreiding van de openingsuren van Visit Lier vanaf 2020 in de winterperiode (oktober-maart).

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt:

- Kwartaal 1 - 2023: Conclusie onderzoek en voorstel aan CBS:
De openingsuren van Visit Lier worden niet standaard uitgebreid in de winterperiode (laagseizoen).
Afhankelijk van de impact / type evenement dat plaatsvindt kunnen de openingsuren worden uitgebreid / aangepast mits duidelijke communicatie.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig kon worden opgestart:

- Dit werd mede veroorzaakt door de coronacrisis en enkele personeelsswissels.
- De testcases vonden plaats in oktober en december 2022 en werden geëvalueerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	0,00

- 01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden

Omschrijving

Ter ondersteuning van het verblijfstoerisme voorziet Lier tegen 2024 een bouwrijpe kavel met het oog op de mogelijke realisatie van een mobilhomeparking annex camping op de site Hoge Velden.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het budget gekoppeld aan deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur - actie 01/04/SAP/01/36. Het beoogde resultaat staat gepland in 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur. Bekijk hiervoor actie 01/04/SAP/01/36.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	0,00

- 01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte

Omschrijving

Om de Lierenaar maximaal te laten genieten en bewust te maken van de Lierse erfgoedrijksdom zetten we in op de ontsluiting van het roerend en onroerend erfgoed in de (semi)publieke ruimte onder meer door realisatie van informatieborden. Op deze manier bouwen we een draagvlak uit voor het duurzaam behoud en beheer van ons cultureel erfgoed.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie verloopt zoals voorzien.

- **Project ontsluiting Begijnhofwoning**
 - Project loopt naar aanleiding van het Project Restauratie woningen Begijnhof. Het streeft een verhoogde belevingswaarde in het ganse Begijnhof na o.b.v. een sterk interactief verhaal.
 - Het projectteam van Stad Lier werkt samen met externe bureaus Fugzia en Geheugen Collectief aan de invulling, inhoud en inrichting van de twee begijnhofpanden.

- De studie wayfinding wordt gefinaliseerd door Studio Dott. Samen met een intern kernteam van Stad Lier werken ze een visie en leidraad uit voor toeleiding en begeleiding van bezoekers naar POI in het begijnhof.
- Het college beslist in te zetten op meertalige toeristische ontsluiting in de begijnhofpanden: FR, DUI, ENG vertalingen worden voorzien.
- **Project Gummarussite**
 - Werkgroep ontsluiting komt tweemaandelijks samen om concrete acties uit te werken.
 - Eind april 2023 sluit de kerk. Ontsluiting tijdens de werken wordt gerealiseerd via een kijkdoos, een tijdelijke tentoonstelling die de bezoekers informeert over de restauratiewerken en de geschiedenis van de site en hen in staat stelt een blik te werpen op de werken in de kerk. Jaarlijks wordt een videoreportage gerealiseerd over een aspect van de werkzaamheden. In 2024 betreft dit de restauratie van de glasramen van de kerk.
 - Het opmaken van een beleids- en ontsluitingsplan na de restauratiewerken wordt opgestart.
 - De studie wayfinding wordt gefinaliseerd door Studio Dott. Samen met een intern kernteam van Stad Lier werken ze een visie en leidraad uit voor toeleiding en begeleiding van bezoekers naar POI op de Sint-Gummarussite.
 - Werkgroep collectiebeheer komt regelmatig samen om het collectiebeheer te realiseren.
 - De werkgroep collectie gaat aan de slag met het opmaken van een collectieplan.
 - De werkgroep collectie start de voorbereiding op voor de inhuizing van de vaste collectie in de kerk.
 - Het museum blijft beschikbaar voor het verlenen van advies omtrent collectiebeheer.
- **Project 100 jaar Zimmertoren in 2030**
 - Project wordt opgestart naar aanleiding van de 100e verjaardag van de Zimmertoren in 2030. Het betreft een samenwerking tussen Stad Lier en het Zimmertorencomité voor de organisatie van een feestjaar in 2030.
 - Kwartaal 1 en 2 - 2024:
 - Het CBS gaat principieel akkoord met de organisatie van het feestjaar in 2030.
 - Er wordt een memorandum opgemaakt waarin de ambities en doelstellingen voor het feestjaar worden toegelicht.

- Kwartaal 3 en 4 - 2024:
 - De opdracht 'opmaak roadmap Zimmertoren 2030' wordt gegund aan IDEA Consult. Samen met een projectteam van stad Lier en het Zimmertorencomité wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de organisatie van een feestjaar in 2030.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De planning van de projecten Sint-Gummarus en 100 jaar Zimmertoren zit op schema.

Het ontsluitingsproject begijnhof liep vertraging omwille van de restauratiewerken. Opening wordt voorzien in het najaar van 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	6.078,22	6.078,22
Saldo Exploitatie	-6.078,22	-6.078,22
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	94.215,50	235.141,32
Saldo Investerings	-94.215,50	-235.141,32
	-100.293,72	-241.219,54

- 01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T

Omschrijving

Voor de duurzame stalling van de Reuzentrein renoveert Lier Hal T op de Dungenhoefsite tegen 2021.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde doel van de actie werd bereikt:

In september 2021 werd de renovatie van Hal T voltooid. De Reuzentrein, in het beheer van de Gezellen van 't Groot Volk, is definitief naar deze locatie verhuisd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van deze actie werd de planning gerespecteerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
	0,00	0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	422.332,56	409.900,00
Uitgaven	635.266,27	626.002,50
Saldo Exploitatie	-212.933,71	-216.102,50
Investerings		
Ontvangsten	19.332,00	0,00
Uitgaven	173.171,07	332.157,84
Saldo Investerings	-153.839,07	-332.157,84

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	422.332,56	409.900,00
Uitgaven	629.188,05	619.924,28
Saldo Exploitatie	-206.855,49	-210.024,28
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	61.229,07	89.272,51
Saldo Investerings	-61.229,07	-89.272,51

