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Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling 

Stad Lier zet in op de uitbreiding en modernisering van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur. 
Momenteel blijven de prioritaire actieplannen binnen het vooropgestelde budget. De meeste 
prioritaire acties lopen zoals voorzien binnen het vooropgestelde tijdskader. De prioritaire acties 
voor de realisatie van het project Hoge Velden vragen nog bijkomende aandacht. 

 

Prioritaire Actieplannen 
01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur 

Omschrijving 

Lier werkt aan de tevredenheid van gebruikers over de sport- en vrijetijdsinfrastructuur door in te 
zetten op het moderniseren en renoveren van twee sportsites (Sportvelden achter Begijnhof, 
Netestadion) en 1 vrije tijdsinfrastructuur (Zwartzusters klooster) tegen 31/12/2023. 

 

Geld (status) 

 

Geld (toelichting) 

Beide acties zitten binnen budget. 

 Sportvelden achter begijnhof: 

o De  minigolf is vernieuwd en een Belgian Red Court voetbalveld werd aangelegd.  Het 
volleybal - en basketveld werden in 2023 voorzien van een nieuwe toplaag.  Het 
voetbalveldje naast de minigolf werd begin 2025 gerenoveerd  met een 
extra  drainage en een vernieuwing van de ondergrond en het kunstgras   

 Modernisering Netestadion:  

o Het budget van 1.240.000 werd overgedragen naar 2025. 

o De fusieclub AV Lyra Lierse zal de nieuwbouw realiseren via een investeringstoelage 
en een recht van opstal overeenkomst. De vergunningsaanvraag werd eind 2024 
ingediend. 

 

 Rekening 2024 Budget 2024 

Exploitatie   

Uitgaven 0,00 6.000,00 

Saldo Exploitatie 0,00 -6.000,00 

Investeringen   

Uitgaven 54.528,77 376.499,36 

Saldo Investeringen -54.528,77 -376.499,36 
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 Indicatoren 

Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs 

 

 

Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier 

Leden van gesubsidieerde sportclubs met UIT-pas met kansentarief 

 

 

Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier 

Sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs 
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Omschrijving 

Dit betreft het aantal sportgekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs in Lier. 

 Frequentie: jaarlijkse meting 

 

 

 

Bron: Departement Uit In Lier | Stad & OCMW Lier 

Actie 
 01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt 

Omschrijving 

Om de jeugdwerking van KVK Hooikt te ondersteunen realiseren Lier en KVK Hooikt een 
kunstgrasveld tegen 2021. Tegen 2020 zijn er concrete financiële afspraken tussen KVK Hooikt en 
Lier. 

 

Stand van zaken (status) 

 

Stand van zaken (toelichting) 

De aanleg van het kunstgrasveld werd in 2020 volledig gerealiseerd. Door de goede samenwerking 
met de voetbalclub zijn we erin geslaagd om binnen het voorziene budget en tijdsbestek  een mooie 
vernieuwing van de site te realiseren. 
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Tijd (status) 

 

Tijd (toelichting) 

De actie werd voltooid binnen het vooropgestelde tijdskader. 

 

Status 

4 - Afgerond 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

31-12-2020 

Jaarrekening 2024 

 Rekening 2024 Budget 2024 

 0,00 0,00 

 

 01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion 

Omschrijving 

Om de atletiek in Lier te ondersteunen realiseert Lier de verdere uitbouw van het Netestadion. 

 

Stand van zaken (status) 

 

Stand van zaken (toelichting) 

2023: 

o Het schepencollege  keurde op  27 maart 2023 de werkwijze goed: de 
atletiekvereniging ontvangt een investeringstoelage  van 124.0000 euro voor de 
realisatie van dit project. De vereniging investeert  zelf ook 200.000 euro. 

o De  investeringstoelage-overeenkomst tussen stad en vereniging  werd 
goedgekeurd  op de gemeenteraad van september 2023. 

2024: 
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o Het bouwprogramma werd besproken met de stadsdiensten en de 
omgevingsvergunning werd in december 2024 ingediend . 

 

Tijd (status) 

 

Tijd (toelichting) 

De actie heeft enige vertraging omwille van de gestegen bouwkost en de daaraan gerelateerde nood 
aan bijkomende budgetten.  

Na de budgetbesprekingen werden de nodige extra middelen voorzien zodat de actie  alsnog binnen 
deze meerjarenplanning kan worden gerealiseerd. 

 

Status 

1 - Gestart 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

30-11-2025 

Jaarrekening 2024 

 Rekening 2024 Budget 2024 

Investeringen   

Uitgaven 0,00 189.210,00 

Saldo Investeringen 0,00 -189.210,00 

 0,00 -189.210,00 

 

 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof. 

Omschrijving 

Lier frist de volledige site minigolf/sportvelden op door de aanleg van een nieuw toplaag op het 
basketbalveld, aanleggen van 3 kunstgrasvelden en een grondige opfrissing van de minigolf tegen 
2021 . 

 

Stand van zaken (status) 
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Stand van zaken (toelichting) 

 De  minigolf werd gerenoveerd en  het  Red Court voetbalveld werd in 2022 aangelegd; 

 De renovatie van het basketbal- en volleybalveld werd uitgevoerd in het najaar van 
2023; 

 Het oude kunstgrasveld werd begin 2025 volledig gerenoveerd en uitgerust met een 
extra drainage; 

 De plaatsing van outdoor fitness toestellen is voorzien in het najaar van 2025. 

 

Tijd (status) 

 

Tijd (toelichting) 

Fase 3 van het project heeft vertraging. De actie is niet gerealiseerd binnen het vooropgestelde 
tijdskader.  

 

Status 

3 - Nadert einde 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

01-07-2022 

Jaarrekening 2024 

 Rekening 2024 Budget 2024 

Investeringen   

Uitgaven 4.767,94 106.459,49 

Saldo Investeringen -4.767,94 -106.459,49 

 -4.767,94 -106.459,49 

 

 01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster 

Omschrijving 

Om de creatieve ontplooiing te ondersteunen renoveert Lier tegen het schooljaar 2021-2022 het 
oude Zwartzusterklooster waardoor extra (klas)lokalen gerealiseerd worden voor o.a. het onderwijs 
en de verenigingen. 
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Stand van zaken (status) 

 

Stand van zaken (toelichting) 

Het beoogde resultaat van de actie werd  bereikt  : 

 Kwartaal 1 - 2022: deadline voor opening start schooljaar 2022-2023 kan niet gehaald 
worden:  

o I.k.v. goedgekeurde bijkomende werken (afkappen pleisterwerk en vervangen deel 
bestaande dakstructuur door metalen spant) worden extra werkdagen voorzien. 

o De bestaande dakstructuur en dakgootconstructies blijken in veel slechtere staat dan 
aanvankelijk gedacht.  Het vernieuwen van deze elementen vraagt veel extra tijd en 
ligt eveneens op het kritische pad van de planning. 

o Meldingen van lange levertermijnen (bv. bij de badgelezers voor de 
toegangscontrole) zorgen voor vertragingen. 

 Kwartaal 2 - 2022:   

o 02/05/2022: College van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met 
gebruik Zwartzustersklooster.  

o 09/05/2022: College van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor 
planaanpassingen Zwartzustersklooster.  

o Overleg werkgroep 13/05/2022: afspraken m.b.t. de inrichting / ingebruikname 
worden gemaakt:  o.m. ICT-apparatuur/wifi/internet aansluitingen voor 
afzonderlijke gebruikers,  onderhoud / hygiëne, ... 

o Intussen vorderen de werken volgens de aangepaste planning. De technische 
installaties zijn volop in opbouw en de eerste afwerkingen worden geplaatst 
(raamafkastingen, vloer- en wandtegels, gyprocplafonds en 
gyprocwanden,...). Voor het bouwverlof 2022 werd het aluminium 
buitenschrijnwerk in de nieuwe gevel aan de tuinzijde gerealiseerd. 

 Kwartaal 3 - 2022 :   

o Afspraken rond inrichting en ingebruikname werden gefinaliseerd.  

o Opening na de herfstvakantie 2022. 
  

 Kwartaal 4 - 2022  

o Na de herfstvakantie  zijn de lokalen effectief  in gebruik  genomen. Een officiële 
opening moet nog plaatvinden (voorjaar 2023).   
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 Kwartaal 1 - 2023: de officiële opening wordt voorbereid (voorzien in juni 2023). 

 

Tijd (status) 

 

Tijd (toelichting) 

De streefdatum voor de ingebruikname vanaf het schooljaar 2022-2023 werd niet gehaald. 

 De ingebruikname werd uitgesteld tot na de herfstvakantie van 2022.  

 

Status 

4 - Afgerond 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

01-11-2022 

Jaarrekening 2024 

 Rekening 2024 Budget 2024 

Investeringen   

Uitgaven 14.734,33 45.803,37 

Saldo Investeringen -14.734,33 -45.803,37 

 -14.734,33 -45.803,37 

 

 01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen 

Omschrijving 

Lier engageert zich om een subsidie te voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site aan 
het Herman Vanderpoortenstadion. 

 

Stand van zaken (status) 

 

Stand van zaken (toelichting) 

Kwartaal 1 - 2023 
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 Met het kerstakkoord van 23 december 2021 engageert het CBS zich om voor de aanleg van 
een kunstgrasveld op de site aan het Herman Vanderpoortenstadion een éénmalige subsidie 
toe te kennen van 500.000 euro.     

Kwartaal 2 - 2023 

 Lierse Kempenzonen wenst het éénmalige subsidiebedrag aan te wenden voor de realisatie 
van een hybride grasveld en bijkomende ledverlichting (goedkeuring GR 26/06/2023). 

 De GR benadrukt dat het Kerstakkoord de intentie vastlegde om het veld in het 
Vanderpoortenstadion ook voor het jeugdvoetbal van de club open te stellen. De 
aanwending van de subsidie verplicht de club om deze intentie na te leven. 

 

Tijd (status) 

 

Tijd (toelichting) 

De werken werden uitgevoerd op het einde van  de zomervakantie en werden zo nog 
gerealiseerd  voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.   

Eind  2023 werd ook de led verlichting in het stadion vernieuwd.  

 

Status 

4 - Afgerond 

Startdatum 

29-01-2023 

Einddatum 

08-01-2024 

Jaarrekening 2024 

 Rekening 2024 Budget 2024 

Exploitatie   

Uitgaven 0,00 6.000,00 

Saldo Exploitatie 0,00 -6.000,00 

Investeringen   

Uitgaven 35.026,50 35.026,50 

Saldo Investeringen -35.026,50 -35.026,50 

 -35.026,50 -41.026,50 
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Prioritaire Actieplannen 
01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden 

Omschrijving 

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van de jeugdsportinfrastructuur (in hoofdzaak 
voetbalvelden) in vergelijking met 2020 door de bouw van een nieuw jeugdsportcomplex op de Hoge 
Velden met 6 voetbalvelden waarvan minimaal 2 in kunstgras. 

 

Geld (status) 

 

Geld (toelichting) 

Een bedrag van  10.265.000 euro werd voorzien voor de realisatie. 

Voetbalvereniging K. Lyra Lierse zal via een investeringstoelage voor maximaal dit bedrag de 
jeugdsportinfrastructuur realiseren. Deze subsidie  wordt verleend voor de bouw van een nieuw 
jeugdcomplex  omvattende: de realisatie van zes (6) jeugdvoetbalvelden met beregeningsinstallatie, 
een gebouw met jeugdkleedkamers, een jeugdkantine (d.i. de volledige bovenverdieping van het 
gebouw), een loods voor onderhoudsmateriaal, trainingsfaciliteiten voor onder andere beachvolley, 
basket, petanque, Finse piste en een publiek toegankelijke parking. 

Ter voorbereiding van de realisatie van de sportinfrastructuur  werd er voor een bedrag van 
3.047.361,42 euro incl. BTW een nieuwe toegangsweg aangelegd. De Marieke Vervoortlaan werd in 
februari 2024 ingehuldigd.  

In augustus 2024 werd er gestart met de sportpark werken,  de einddatum is voorzien voor de 
zomervakantie 2025.  

Het bedrag voor de realisatie werd in de gemeenteraad van januari 2025 opgetrokken met 1.100.000 
euro voor  de vergoeding van volgende kosten :  

 de erelonen voor de studiebureaus voor het jeugdgedeelte voor de uitvoeringsfase: 180.000 
euro; 

 de meerprijs voor de investering in een 2e kunstgrasveld op het jeugdgedeelte: 250.000 
euro; 

 de bouwindexatie voor het jeugdgedeelte tijdens de facturatieperiode (juni 2024 tot juni 
2025 ): 125.000 euro; 

 de meerprijs voor het jeugdgedeelte als gevolg van de inflatie (2022, 2023, 2024): 450.000 
euro. 

Ter aanvulling op de kostenraming legt Stad Lier een buffer ten belope van 95.000 euro aan 
om te anticiperen op eventuele toekomstige indexaties of meerprijzen.  

  



Stad en OCMW Lier Pagina 12 

 

 Rekening 2024 Budget 2024 

Investeringen   

Uitgaven 1.493.401,73 3.000.000,00 

Saldo Investeringen -1.493.401,73 -3.000.000,00 

 

Actie 
 01/08/SAP/02/01 Financiële afspraken met sportclubs omtrent niet voetbalinfrastructuur 

Omschrijving 

Tegen 2021 zijn er duidelijke financiële afspraken met de sportclubs omtrent het project Hoge 
Velden. 

 

Stand van zaken (status) 

 

Stand van zaken (toelichting) 

 Kwartaal 4  2022  - kwartaal 1 - 2023:  

o  Lyra -Lierse zal het project  realiseren via een investeringstoelage (studie en ontwerp 
sportpark Hoge Velden).  

o De stad financiert via een toelage de kosten voor de bouw van de 
jeugdsportinfrastructuur voor sportpark Hoge velden. 

o Voetbalvereniging Lyra-Lierse staat zelf in voor de financiering van de kosten gelinkt 
aan het stadion voor de wedstrijden van het 1ste elftal. 

o De maximale investeringstoelage vanuit de stad werd op 10.265.000 euro afgeklopt. 

 Kwartaal 2 - 2023: 

 GR 24 april: de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de 
jeugdsportinfrastructuur wordt goedgekeurd; 

 GR 24 april: de kaderovereenkomst met de praktische afspraken voor deze 
realisatie wordt goedgekeurd.  

 

Tijd (status) 

 

Tijd (toelichting) 
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De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor ze niet binnen het vooropgestelde tijdskader kon 
worden afgerond. 

 De onderhandelingen tussen Stad Lier en voetbalclub Lyra-Lierse over de niet-
voetbalinfrastructuur duurden langer dan voorzien. 

 

Status 

4 - Afgerond 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

28-03-2023 

Jaarrekening 2024 

 Rekening 2024 Budget 2024 

 0,00 0,00 

 

 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-,  voetbalvelden en finse piste Hoge Velden 

Omschrijving 

Lier realiseert 6 voetbalvelden waarvan 2 of 3 kunstgrasvelden en één finse piste tegen 2022. 

 

Stand van zaken (status) 

 

Stand van zaken (toelichting) 

De doelstelling van de actie kan nog worden gerealiseerd maar niet binnen het vooropgestelde 
tijdskader. 

 De onderhandelingen met de clubs en de onteigeningprocedure  vroegen meer tijd dan 
aanvankelijk werd ingeschat; 

 Alle procedures zijn doorlopen en het bouwprogramma is afgeklopt; 

 De  subsidieaanvraag  bij Sport Vlaanderen werd  goedgekeurd; 

 De omgevingsvergunning voor de sportinfrastructuur werd eind 2023 afgeleverd; 

 De  werken  zijn gestart in het najaar van 2024; 
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 De oplevering is voorzien tegen de zomervakantie van 2025. 

 

Tijd (status) 

 

Tijd (toelichting) 

De actie ondervond een vertraging: 

In 2023 werden de overeenkomsten tussen stad en Lyra Lierse geïnitialiseerd en de nodige 
vergunningen voor de aanleg van de sportinfrastructuur ingediend. In het najaar van 2024 zijn de 
werken gestart. 

 

Status 

1 - Gestart 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

31-12-2025 

Jaarrekening 2024 

 Rekening 2024 Budget 2024 

Investeringen   

Uitgaven 1.493.401,73 3.000.000,00 

Saldo Investeringen -1.493.401,73 -3.000.000,00 

 -1.493.401,73 -3.000.000,00 

 

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur 
 Rekening 2024 Budget 2024 

Exploitatie   

Ontvangsten 659.779,25 731.236,00 

Uitgaven 2.004.915,39 2.045.843,00 

Saldo Exploitatie -1.345.136,14 -1.314.607,00 

Investeringen   

Uitgaven 1.547.930,50 3.425.920,51 

Saldo Investeringen -1.547.930,50 -3.425.920,51 
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Totaal niet prioritaire actieplannen 
 Rekening 2024 Budget 2024 

Exploitatie   

Ontvangsten 659.779,25 731.236,00 

Uitgaven 2.004.915,39 2.039.843,00 

Saldo Exploitatie -1.345.136,14 -1.308.607,00 

Investeringen   

Uitgaven 0,00 49.421,15 

Saldo Investeringen 0,00 -49.421,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


