



01/05 Jeugd en BKO

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het opvangs- en vrijetijdsaanbod, in het bijzonder de infrastructuur van het Moevement en de implementatie van het nieuwe BKO-decreet zijn belangrijke speerpunten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Eén prioritaire actie ondervond een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar de voorziene budgetten werden nog niet aangewend:

- Budget van 250000 euro werd voorzien in 2024 (CBS 25/04/2022) . Studiebudget 37000 euro werd nog niet overgedragen naar 2024 (ook nog geen definitief zicht op uiteindelijke uitgaven);
- Aanvraag projectsubsidie Vlaamse Overheid werd goedgekeurd (183000 euro).

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	1.988,53	0,00
Uitgaven	665,50	9.250,00
Saldo Investerings	1.323,03	-9.250,00

- Indicatoren


Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal jongeren dat de moevement-site in Lier opzoekt als ontspanningsplek.

(schatting van het aantal jongeren op schoolvrije dagen bij droog weer)

- Frequentie: jaarlijks




Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement opgedeeld per categorie (subgroep).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren

Omschrijving

Voor het creëren van een aangename buitenspeelruimte koopt Lier tegen 2022 buitenmeubilair aan en plaatst verlichting aan het skatepark site Moevement.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden maar niet meer binnen het vooropgestelde tijds kader, .

- Maart 2022: de resultaten (budget en voorwaarden) van de subsidieaanvraag zijn bekend. De toekenning van de subsidies maakt het project groter dan initieel vooropgesteld in de omschrijving. Naast de aankoop van het buitenmeubilair wordt ook de heraanleg van de site rond het Moevement met het oog op meer ontspanningsmogelijkheden aangepakt:
 - 1| Aanpassingen aan de infrastructuur van het jeugdhuis (nooddeur, verlichting, elektriciteit);
 - 2| Ontwikkeling van de buitenruimte site Moevement met extra ontspanningsmogelijkheden (BMX-parcours, terras, fitnessstoestel, ...).

- Het totale project zal participatief met jongeren uitgevoerd worden en moet volledig gerealiseerd zijn tegen 2024.
- Een bedrag van 183.650 euro wordt door de Vlaamse Overheid toegekend (= 60% van de totale kostprijs van de werkzaamheden versus 40% door de stad zelf te dragen).
- Juni 2022:
 - Het technisch bureau doet een voorstel tot het aanstellen van een studiebureau via uitbesteding.
 - Voorbereidend werk, input van jongeren, werd opgestart via jeugdraad, skateraad en informele contacten.
- September 2022: Team Jeugd start met de opmaak lastenboek voor ontwerp en aanleg van recreatiemogelijkheden voor jongeren op site Moevement.
- 19/12/2022: CBS keurt lastenboek goed.
- December 2022 - januari 2023: lastenboek voor de heraanleg van de totale buitenruimte met 5 verschillende deelopdrachten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse overheid.
- CBS keurt in zitting van 23/01/2023 de opdracht voor gunning bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure goed.
- 13/03/23: CBS zet procedure stop aangezien er geen enkele inschrijvingen zijn.
- April-mei 2023: 2 firma's komen ter plekke bekijken of de aanleg van een pumptrack op het buitenterrein haalbaar is.
- Mei 2023: in het jeugdhuis wordt een nieuwe nooddeur geplaatst die toegang tot het terras geeft. Dit is een eerste kleine investering in het totaalproject van de buitenaanleg. Uitvoer en subsidiëring werd goedgekeurd door Vlaanderen.
- Juni 2023: Team Jeugd maakt nieuw bestek op, enkel voor aanleg van terras met zitmeubilair. Nog niet gepubliceerd door dienst Aankopen.
- Juli 2023: Team Jeugd doet marktonderzoek voor aanleg van pumptrack op buitenterrein.
- 30 oktober 2023: goedkeuring bestek terras door CBS.
- December 2023: beoordeling binnengekomen offertes door Team Jeugd en Team Infra.
- 08/01/2024: toewijzing door CBS aan firma Belurba voor aanleg terras met zitmeubilair en overkapping naast jeugdcentrum Moevement - nog geen beslissing ivm pumptrack - BMX parcours.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet meer gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijds kader:

- Opmaak plan met jongerenparticipatie staat gepland in 2023 met volgende implicatie:
 - Een globale verschuiving realisatie project naar het najaar 2023 of voorjaar 2024 kan leiden tot weinig reservetijd voor onvoorziene omstandigheden.

De actie kan versneld uitgevoerd worden aangezien:

- Participatietraject met jongeren al volop loopt;
- Resultaten van jongerenparticipatie worden verwerkt in lastenboek;
- Er zal geen apart studie bureau aangesteld worden: ontwerp en aanleg van de ontwikkeling van de site zit in dezelfde aanbesteding, wat betekent dat uitvoer in 2023 zou kunnen plaatsvinden (afhankelijk van goedkeuring door Vlaanderen).
- Uiterlijke realisatiedatum voor de projectsubsidies is 2026.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
Investerings		
Ontvangsten	1.988,53	0,00
Uitgaven	665,50	9.250,00
Saldo Investerings	1.323,03	-9.250,00
	1.323,03	-9.250,00

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Omschrijving

Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget. Het budget werd (nog) niet aangewend.

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.400,00

- Indicatoren


Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van Stad & OCMW Lier. Dit betreft echter het aanbod exclusief de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

- Frequentie: jaarlijks

Opgelet: o.w.v. corona waren er geen aanwezigen op de tienerwerking (in de zomer) in de jaren 2020 & 2021.




Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het opvang- en activiteiten aanbod aangeboden vanuit BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal kinderen dat gebruikt maakt van het opvang- en activiteiten aanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks



Actie

- 01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,...)

Omschrijving

Om een geïntegreerd buitenschoolse kinderopvang- en vrijetijdsbeleid te realiseren, versterken we de samenwerking met interne en externe partners zoals Huis van het Kind, de onderwijsinstellingen en verenigingen. Doel is om hun specifieke know how in te brengen in de buitenschoolse kinderopvang.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien en het vooropgestelde resultaat kan behaald worden:

- Maart 2022:
 - Opstart samenwerking tussen Team Jeugd & BKO en Huis van het Kind betreffende het Loket Kinderopvang.
 - Opstart samenwerking tussen Team Jeugd en BKO en Welzijn betreffende project MamaLier: BKO-begeleiders worden ingezet voor opvang baby's van de MamaLier-deelnemers.
- Oktober-nov-dec 2022: Verschillende overlegmomenten vinden plaats tussen stadsbestuur en scholen om tot een gedragen hervorming van de BKO-organisatie te komen (o.m. ikv het BOA decreet).
- 30/01/2023: CBS beslist dienstverlening BKO te behouden maar geen busvervoer meer te organiseren 's ochtends vóór schooltijd voor 2 scholen die buiten de Ring gelegen zijn.
- Februari 2023: communicatie naar de scholen ivm regeling voor volgend schooljaar. Verder geen acties.
- Juli-augustus 2023: opstart samenwerking met Academies.
- September 2023: start domein overschrijdende lessenreeks op BKO Spui ism Academies (dansles op dinsdag, crea-les op donderdag).
- TC volgt opleiding BOA-BAR van VVSG.
- December 2023: opstart samenwerking met Skillz VZW voor aanbod wetenschappelijke workshops op Kadee.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en de beoogde resultaten kunnen binnen het vooropgestelde tijds kader worden bereikt.

- Implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA): er is een overgangsperiode voorzien t.e.m. eind 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00
	0,00	0,00

- 01/05/SAP/02/02 Onderzoek gebruik scholeninfrastructuur i.k.v. verruiming van het opvangaanbod

Omschrijving

Om een geïntegreerd buitenschoolse kinderopvang opvang en vrijetijdsbeleid te versterken is het noodzakelijk dat Lier op zoek gaat naar andere partners die mee , en dit complementair aan de huidige werking, een bijdrage kunnen leveren aan een creatief kinderopvangbeleid . Het verwachte decreet zal meer duidelijkheid brengen omtrent de mogelijkheden hieromtrent . Tegen 2021 heeft Lier een inventaris van mogelijke partners en nieuwe creatieve opvangmogelijkheden.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden, met een aantal aandachtspunten:

2022:

- Onderhandelingen met scholen m.b.t. nieuwe opvangvormen en naschoolse opvang of activiteiten in schoolgebouwen werden reeds in het eerste kwartaal van 2022 opgestart. Er is bereidheid van de scholen om hun infrastructuur open te stellen voor naschoolse activiteiten. De inhoud en praktische organisatie werd nog niet verder uitgewerkt.
- De Stedelijke Sportdienst en het Deeltijds Kunstonderwijs zijn bereid om hun infrastructuren voor naschoolse opvang en activiteiten open te stellen en mee hun schouders te zetten in de uitbouw van sportieve en creatieve buitenschoolse activiteiten.
- 18/03/2022: Stuurgroep BOA adviseerde om externe ondersteuning te zoeken in het begeleidingsproces naar implementatie BOA voor scholen. Onder meer door de impact van corona is er voorlopig weinig veranderingsbereidheid en voelen we aan dat een begeleidingstraject beter op een ander moment wordt georganiseerd. Dit hangt ook samen met de bezorgdheid bij scholen over het busvervoer van de stedelijke BKO's naar de scholen en omgekeerd dat mogelijk zal worden ingeperkt. De problematiek wordt opgenomen met Agentschap Opgroeien en Kind & Gezin (beleidsniveau). De stuurgroep onderzoekt daarna verder op welke manier de implementatie van het BOA-decreet toch mogelijk is. Er is een overgangperiode voorzien tot eind 2025.
- Mei-juni 22: uitvoering opzoekwerk rond externe begeleiding bij de implementatie van het BOA.
- 24/08/2022: Schepen, departementshoofd en leidinggevend BKO gaan in gesprek met VVSG omtrent de implementatie van het nieuwe decreet en de moeilijkheden omtrent busvervoer en subsidiering.
- September 2022: Team Jeugd en BKO onderzoekt mogelijke beleidskeuzes omtrent hervorming van BKO en busvervoer en doet concrete voorstellen aan het LOK en CBS. Nog geen definitieve beslissing.
- Oktober-november-december 2022: er vinden verschillende overlegmomenten plaats tussen scholen en stadsbestuur om tot een gedragen hervorming van BKO-organisatie te komen.

2023:

- 30/01/2023: CBS beslist dienstverlening BKO te behouden maar geen busvervoer meer te organiseren 's ochtends voor schooltijd voor 2 scholen die buiten de Ring gelegen zijn. Er wordt geen BKO door de stad georganiseerd binnen de scholeninfrastructuur.
- 02/2023: communicatie naar de scholen in verband met regeling volgend schooljaar.
- 28/04/2023: Stuurgroep BOA inventariseert de stand van zaken rond het nieuwe decreet en blikkt vooruit op (nieuwe) samenwerkingen voor schooljaar 23-24.

- 09/2023: Er wordt geen busvervoer meer voorzien door de stad voor 2 scholen 's ochtends: Kleuterschool Kriekje vervoert de kinderen zelf (met vrijwilligers) van BKO naar school - basisschool Pullaar organiseert zelf opvang op school 's ochtends.
- 27/11/2023: GR keurt de overeenkomst goed voor de subsidiëring van 2 scholen die geen busvervoer 's ochtends meer krijgen.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet volledig op schema, maar de beoogde resultaten kunnen voorlopig binnen het vooropgestelde tijds kader worden bereikt:

- Wat het busvervoer betreft, werd met de scholen overeengekomen dat de huidige situatie t.e.m. einde schooljaar 2022-2023 behouden blijft. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de ondersteuning in het busvervoer aangepast.
- Er is een overgangperiode voorzien voor de implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) t.e.m. eind 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2023

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	2.400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.400,00
	0,00	-2.400,00

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	356.185,99	337.800,00
Uitgaven	363.432,25	419.994,00
Saldo Exploitatie	-7.246,26	-82.194,00
Investerings		
Ontvangsten	76.988,53	75.000,00
Uitgaven	118.332,80	409.901,93
Saldo Investerings	-41.344,27	-334.901,93

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2023	Budget 2023
Exploitatie		
Ontvangsten	356.185,99	337.800,00
Uitgaven	363.432,25	417.594,00
Saldo Exploitatie	-7.246,26	-79.794,00
Investerings		
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00
Uitgaven	117.667,30	400.651,93
Saldo Investerings	-42.667,30	-325.651,93

