



01/05 Jeugd en BKO

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het opvangs- en vrijetijdsaanbod, in het bijzonder de infrastructuur van het Moevement en de implementatie van het nieuwe BKO-decreet zijn belangrijke speerpunten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Eén prioritaire actie ondervond een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar de voorziene budgetten werden nog niet aangewend:

- Budget van 250.000 euro werd voorzien in 2024 (CBS 25/04/2022). Studiebudget 37.000 euro werd nog niet overgedragen naar 2024 en er is nog geen definitief zicht op uiteindelijke uitgaven;
- Aanvraag projectsubsidie Vlaamse Overheid werd goedgekeurd (183.000 euro).

	Rekening 2024	Budget 2024
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	97.968,80	208.584,50
Saldo Investerings	-97.968,80	-208.584,50

- Indicatoren


Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal jongeren dat de moevement-site in Lier opzoekt als ontspanningsplek.

(schatting van het aantal jongeren op schoolvrije dagen bij droog weer)

- Frequentie: jaarlijks




Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal bereikte jongeren op een zonnige vakantiedag aantal dat bereikt wordt via het Moevement opgedeeld per categorie (subgroep).

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren

Omschrijving

Voor het creëren van een aangename buitenspeelruimte koopt Lier tegen 2022 buitenmeubilair aan en plaatst verlichting aan het skatepark site Moevement.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden maar niet meer binnen het vooropgestelde tijds kader.

2024

- 08/01/2024: toewijzing door CBS aan firma Belurba voor aanleg terras met zitmeubilair en overkapping naast jeugdcentrum Moevement - nog geen beslissing ivm pumptrack - BMX parcours;
- 11/03/2024: goedkeuring door CBS van voorontwerp heraanleg terras door firma Belurba - uitvoer nog niet gestart;
- 27/05/2024: goedkeuring CBS voor bestek aanleg pumptrack ;
- Najaar 2024: aanleg terras met overkapping door firma Belurba;

- 13/11/2024: definitieve oplevering van het terras;
- 26/8/2024 en 16/9/2024 niet-toewijzing door CBS van aanleg pumptrack oww studie nieuwe CC;
- 12/11/2024: stopzetting van procedure aanleg pumptrack.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet meer gerealiseerd binnen het vooropgestelde tijds kader.

Op de globale aanbesteding van de totale heraanleg van de buitenruimte kwamen geen inschrijvingen in 2023. Daarom werd het dossier opgesplitst in kleinere opdrachten, waarbij heraanleg terras het meest prioritaire is en begin 2024 is toegewezen, gevolgd door de aanleg van een pumptrack waarbij de aanbesteding nog dient te gebeuren.

Aanleg van het terras is gerealiseerd binnen het voorziene tijds kader.
Verdere ontwikkeling van de site (met aanleg pumptrack) zal niet gerealiseerd worden in 2025.

Uiterste indiendatum voor de subsidies is 2026.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2021

Einddatum

31-12-2024

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	97.968,80	208.584,50
Saldo Investerings	-97.968,80	-208.584,50
	-97.968,80	-208.584,50

Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Omschrijving

Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het budget werd niet aangewend.

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	20.680,40	20.400,00
Saldo Exploitatie	-20.680,40	-20.400,00

- Indicatoren


Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van Stad & OCMW Lier. Dit betreft echter het aanbod exclusief de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

- Frequentie: jaarlijks

Opgelet: o.w.v. corona waren er geen aanwezigen op de tienerwerking (in de zomer) in de jaren 2020 & 2021.




Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het opvang- en activiteitsaanbod aangeboden vanuit BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal kinderen dat gebruikt maakt van het opvang- en activiteitsaanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier.

- Frequentie: jaarlijks




Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal speelbeurten zomer en Pasen

Omschrijving

Aantal speelbeurten van en speelbeurten met kansentarium van het opvang- en activiteiten aanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier tijdens Paasvakantie en zomervakantie.

- Frequentie: jaarlijks




Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal unieke kinderen zomer en Pasen

Omschrijving

Aantal unieke kinderen met en zonder kansentarium van het opvang- en activiteiten aanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier tijdens Paasvakantie en zomervakantie.

- Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Percentage kansentarium

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Jaar	Percentage speelbeurten kansentarium	Percentage unieke kinderen kansentarium
Pasen 2022	47,27	37,96
Zomer 2022	42,00	27,20
Pasen 2023	37,50	33,33
Zomer 2023	34,98	27,20
Pasen 2024	45,00	38,00
Zomer 2024	34,00	26,00

Actie

- 01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,...)

Omschrijving

Om een geïntegreerd buitenschoolse kinderopvang- en vrijetijdsbeleid te realiseren, versterken we de samenwerking met interne en externe partners zoals Huis van het Kind, de onderwijsinstellingen en verenigingen. Doel is om hun specifieke know how in te brengen in de buitenschoolse kinderopvang.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt zoals voorzien en het vooropgestelde resultaat kan behaald worden:

2024

- Eerste trimester 2024: samenwerking met Skillz VZW die workshops op Kadee komt geven na schooltijd;
- 06/02/2024: overleg met alle aanbieders van zomerkampen op Liers grondgebied + inventarisering van het aanbod;
- mei-juni 24: bekendmaking van het zomeraanbod van kampen, kinderopvang, speelplein via de UiT-databank;
- juni 24: evaluatie van de aangeboden workshops op Kadee + eerste planning workshops volgend schooljaar;
- 14/06/24: TC volgt opleiding 'subsidiering BOA' van VVSG';
- Juli-aug: pedagogisch coach van BKO werkt zich in op speelpleinwerking.
- Vanaf september 2024: aanbod lessenreeks 'crea' ism beeldacademie Lier;
- oktober-november: aanbod workshop schaken op BKO ism Chess Looks;
- oktober 2024: bevraging van alle organisatoren van kampen op Liers grondgebied: evaluatie zomer en planning zomer 2025;

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema en de beoogde resultaten kunnen binnen het vooropgestelde tijds kader worden bereikt.

- Implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA): er is een overgangsperiode voorzien t.e.m. eind 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	20.680,40	20.000,00
Saldo Exploitatie	-20.680,40	-20.000,00
	-20.680,40	-20.000,00

- 01/05/SAP/02/02 Onderzoek gebruik scholeninfrastructuur i.k.v. verruiming van het opvangaanbod

Omschrijving

Om een geïntegreerd buitenschoolse kinderopvang opvang en vrijetijdsbeleid te versterken is het noodzakelijk dat Lier op zoek gaat naar andere partners die mee , en dit complementair aan de huidige werking, een bijdrage kunnen leveren aan een creatief kinderopvangbeleid . Het verwachte decreet zal meer duidelijkheid brengen omtrent de mogelijkheden hieromtrent . Tegen 2021 heeft Lier een inventaris van mogelijke partners en nieuwe creatieve opvangmogelijkheden.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De vooropgestelde resultaten voor deze actie kunnen nog behaald worden, met een aantal aandachtspunten:

2024

- 2023-2024: 1 school (Pullaar) organiseert zelf vooropvang op school en krijgt daarvoor een ondersteuningspremie van de stad van 5.000 euro;
- 20/05/2024: CBS keurt bestek goed voor uitbesteding van busvervoer voor dagelijks 2 ritten tussen scholen en BKO. Er waren geen busmaatschappijen die hierop intekenden;
- Sept-okt: vervoer van de kinderen van BKO gebeurt met kleine camionnetjes en eigen stadspersoneel. In overleg met de scholen werd geen andere oplossing gevonden, kinderen moesten vaak lang wachten tot ze vervoerd konden worden;
- 30/9/2024: CBS beslist dagelijks busvervoer toe te wijzen aan 2 verschillende busmaatschappijen: Kruger doet dagelijks 1 toer, Globetax rijdt dagelijks 's ochtends en 's avonds.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet volledig op schema, maar de beoogde resultaten kunnen voorlopig binnen het vooropgestelde tijds kader worden bereikt:

- Wat het busvervoer betreft, werd met de scholen overeengekomen dat de huidige situatie t.e.m. einde schooljaar 2022-2023 behouden blijft. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de ondersteuning in het busvervoer aangepast.
- Er is een overgangsperiode voorzien voor de implementatie van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) t.e.m. eind 2025.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Jaarrekening 2024

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	400,00
Saldo Exploitatie	0,00	-400,00
	0,00	-400,00

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	331.619,10	338.055,00
Uitgaven	373.523,51	457.338,00
Saldo Exploitatie	-41.904,41	-119.283,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	344.864,53	629.744,89
Saldo Investerings	-344.864,53	-629.744,89

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Rekening 2024	Budget 2024
Exploitatie		
Ontvangsten	331.619,10	338.055,00
Uitgaven	352.843,11	436.938,00
Saldo Exploitatie	-21.224,01	-98.883,00
Investerings		
Uitgaven	246.895,73	421.160,39
Saldo Investerings	-246.895,73	-421.160,39