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Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling 

Stad Lier herontwikkelt de bibliotheek en het leescafé tot een brede culturele en educatieve 
ontmoetingsplek. Het prioritaire actieplan blijft niet binnen het vooropgestelde budget. Eén 
prioritaire actie ondervond vertraging, maar zal alsnog de beoogde resultaten kunnen bereiken. 

Prioritaire Actieplannen 
01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek 

Omschrijving 

Lier bouwt de bibliotheek en leescafé uit tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek 
waar alle leeftijden en doelgroepen een plek vinden. Deze uitbouw gebeurt zowel op infrastructureel 
als op inhoudelijk vlak. 

Geld (indicator) 

O  

Geld (toelichting) 

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er is een aandachtspunt:  

 Het resterend budget wordt overgedragen naar 2022:  

o Dit budget is bestemd voor de realisatie van de Leeshut (Jeugdtuin)  in eigen beheer 
en uitgevoerd met recuperatiematerialen. Na onderzoek blijkt de realisatie van de 
Leeshut in eigen beheer niet haalbaar en zou een uitbesteding  nodig zijn. Deze 
uitbesteding aan een externe leverancier wordt geraamd op ongeveer 8.000 euro 
extra. Hiervoor is nog geen goedkeuring. 

 

   Rekening 2021 Budget 2021 

Investeringen   

Uitgaven 10.625,68 22.993,46 

 

Actie 
 01/07/SAP/01/01 Evaluatie openingsuren bib en leescafé 

Omschrijving 

In het streven naar een maximale klantgerichtheid stemt Lier de openingsuren van bibliotheek en 
leescafé tegen 2021 beter op elkaar af. Deze afstemming zorgt voor duidelijkheid bij de gebruikers. 

Stand van zaken (indicator) 
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Stand van zaken (toelichting) 

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt: 

 De openingsuren van de bib en het Leescafé werden op elkaar afgestemd. De aanpassing 
kadert in een nog betere klantgerichtheid. 

 31/05/2021: De nieuwe openingsuren werden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Bij het voltooien van de actie werd de planning gerespecteerd. 

De gemeenteraad op mei 2021: goedkeuring nieuwe openingsuren, in werking vanaf oktober 2021. 

Status 

 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

13-10-2021 

Jaarrekening 2021 

 0,00 0,00 

 

 01/07/SAP/01/02 Voorzien in studeerplekken voor Lierse jongeren 

Omschrijving 

Om de Lierse studerende jongeren een rustige studeerplek te garanderen, voorziet Lier tegen 2020 
een ruimte waar deze jongeren gedurende het ganse jaar terecht kunnen tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek en leescafé. 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 
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Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt. De actie wordt als proces in de werking van 
de organisatie geïntegreerd. 

 Er werd een stille ruimte in het Leescafé en extra lokalen de Colibrant beschikbaar gesteld 
voor studenten tijdens blokperiodes.  

o Leescafé: 8 beschikbare zitplaatsen in de stille ruimte. 

o Collibrant: 2 lokalen voor studenten tijdens de blokperiode mei-juni. 

 Gezamenlijke bekendmaking:  

o StuLier – studeren in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en JH De Moeve van 
3/5/21 t.e.m. 20/06/21; 

o StuLier – studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier, JH De Moeve, ’t Schoppeke 
en de Waaier van 8/12/21 tot 31/1/2022; 

 Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens blokperiodes in samenwerking met JH 
De Moeve. Deze dienen eventueel te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes. 

 In bib en leescafé worden het hele jaar enkele zitplaatsen beschikbaar gesteld voor 
studenten.  

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde tijdskader. De actie is een proces dat jaarlijks 
herhaald wordt om voldoende studeerplekken voor Lierse jongeren te voorzien. 

De opvolging, evaluatie en bijsturing van deze actie blijft essentieel i.f.v. de vraag en mogelijke 
toekomstige werkzaamheden in de Colibrant en het Leescafé. 

Status 

1-Gestart 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

31-12-2025 

Jaarrekening 2021 

 0,00 0,00 
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 01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib 

Omschrijving 

De bib en het leescafé zijn echte ontmoetingsplekken waar creativiteit gestimuleerd wordt. De 
beschikbare ruimtes worden aangepast aan de nieuwe noden en evoluties door o.a. aanpassingen 
aan de babyhoek en de jeugdtuin. 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

Het vooropgestelderesultaat van de actie werd gedeeltelijk bereikt, maar enkele onderdelen liepen 
vertraging op: 

 November 2020 - oktober 2021: Uitvoering van de werken aan de Jeugdafdeling in 3 fasen:  

o Fase 1: plaatsing nieuwe vloer. 

o Fase 2: plaatsing aangepast meubilair. 

o Fase 3: voorzien muurschildering. 

 November 2021: De werken aan de Jeugdtuin - het Leesplatform zijn afgerond. 

 Volgende onderdelen konden nog niet worden gerealiseerd:  

o Het voorzien van een aangepaste verlichting in de Minibib (baby- en peuterbib) en 
voorleeshoek. 

o Plaatsing van een Leeshut achteraan in de Jeugdtuin:  

 Een aandachtspunt hierbij is het vrijmaken bijkomende middelen in 2022; 

 Een onderzoek om de uitvoering hiervan uit te besteden: onder voorbehoud 
van het verkrijgen van goedkeuring hiervoor.  

 Afhankelijk van de keuze van leverancier en lever- en plaatsingsdatum en in 
samenspraak met Technische Uitvoerende Diensten (TUD) voor wat betreft 
voorbereidende werkzaamheden zoals de elektriciteitsvoorziening en 
verlichting in de Jeugdtuin. 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

De planning zit gedeeltelijk op schema, maar er zijn nog te realiseren acties die werden verschoven 
naar 2022: 

 De realisatie van aangepaste verlichting. Dit is afhankelijk van de planning van het 
departement infrastructuur. 

 De realisatie van de Leeshut. Dit was oorspronkelijk voorzien in eigen beheer in het 
najaar van 2021. Er wordt bekeken of er een eventuele uitbesteding kan gebeuren, 
na het verkrijgen van goedkeuring, in 2022. 

Status 

2-Halverwege 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

30-06-2022 

Jaarrekening 2021 

 Rekening 2021 Budget 2021 

Investeringen   

Uitgaven 10.625,68 22.993,46 

 

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé 
   Rekening 2021 Budget 2021 

Exploitatie   

Ontvangsten 43.499,04 47.330,00 

Uitgaven 166.993,00 175.971,60 

Saldo Exploitatie -123.493,96 -128.641,60 

Investeringen   

Uitgaven 16.053,43 27.993,46 

 

Totaal niet prioritaire actieplannen 
   Rekening 2021 Budget 2021 

Exploitatie   

Ontvangsten 43.499,04 47.330,00 

Uitgaven 166.993,00 175.971,60 

Saldo Exploitatie -123.493,96 -128.641,60 

Investeringen   

Uitgaven 5.427,75 5.000,00 
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